

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Далматовского
муниципального округа
по строительству и ЖКХ



В.В.Толоконников

«17» апреля 2025год

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Далматовский ДИ»



Е.В.Пискарев

«17» апреля 2025год

ПЛАН

Мероприятий к отопительному сезону 2025-2026гг

ГБУ «Далматовский ДИ»

№п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	К-во	Срок исполнения
Отопление				
1	Провести ревизию системы отопления			Май-июнь
2	Провести промывку и опрессовку теплотрассы корпусов №1,2,3			Август - сентябрь
3	Провести ревизию задвижек тепlopунктов №1,2,3	шт	2	Июнь-июль
4	Частичная замена радиаторов отопления в корпусе № 2,3	шт	145	Июнь-август
Водоснабжение, канализация				
1	Произвести ревизию запорной арматуры по стоякам холодного и горячего водоснабжения, при необходимости заменить			В течении года
2	Промывка канализации и канализационных колодцев	шт	23	Август
Здание				
1	Капитальный ремонт кровли пищеблока №2			Июнь-август
2	Провести текущий ремонт жилых помещений корпусов учреждения			Май-сентябрь
3	Капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений, 2 корпус, 1,2 этаж			Июнь -июль
4	Монтаж окон ПВХ	шт	15	Август
5	Проводить два раза в год (весна, осень) обследование зданий, сооружений			Апрель, октябрь
6	Произвести герметизацию вводов инженерных коммуникаций в подвал зданий			Сентябрь
7	Произвести закрытие и утепление проемов подвалов и чердаков			Сентябрь
8	Текущий ремонт канализационных люков			Июль -сентябрь
9	Оформление актов и паспортов готовности к отопительному сезону			Сентябрь

	Подготовка территории учреждения			
1	Произвести озеленение и благоустройство территории			Май-август
2	Провести ремонт архитектурных форм, мест отдыха и спортивных площадок			Май-август
3	Подготовить снегоуборочный инвентарь			Август
4	Провести ремонт ограждений			Август
	Заготовка овощей			
1	Подготовить овощехранилище для нового урожая			Июнь-август
2	Провести заготовку картофеля и овощей			Август-сентябрь
	Подготовка техники			
1	Провести техническое обслуживание автотранспорта			Июнь-октябрь

Заместитель директора по ОВ

Н.В.Саяфарова